

# Anlage zur Verkehrsrechtlichen Anordnung (§ 45 StVO)

Reg.-Nr. / Aktenzeichen: 2016B00306 / 36 10 15/21

Bauablauf

01.08.2016

Fräsen des gesamten Bauabschnitts - Anwohner/ Anlieger, Rettung/ Feuerwehr und Bus müssen entsprechend Baufortschritt die gesamte Umfahrung nutzen

02.08.2016

Asphalteinbau 1. BA Vollsperrung - Anwohner/ Anlieger, Rettung/ Feuerwehr und Bus müssen die Umfahrung für den 1. BA nutzen

03.08.2016

Asphalteinbau 2. BA Vollsperrung - Anwohner/ Anlieger, Rettung/ Feuerwehr und Bus müssen die Umfahrung für den 2. BA nutzen

04. - 06.08.2016

Restarbeiten - Anwohner/ Anlieger, Rettung/ Feuerwehr und Bus (Bus nach kurzfristiger Abstimmung) können wieder die Ortsdurchfahrt nutzen, für den überörtlichen Verkehr wird die Umleitung bestehen bleiben. Hierdurch soll ein zügiges abarbeiten der Baumaßnahme gewährleistet und Stau vermieden werden.

Die Bauabschnitte trenne sich in der Mitte des Denkmalplatzes.

Somit ist der Beginn bzw. das Ende der Umfahrung der beiden Bauabschnitte über den Denkmalplatz gewährleistet.

Die Verkehrsicherung und Umleitung hat gemäß beigefügten und bestätigten Verkehrszeichenplänen zu erfolgen. Eingetragene Änderungen sind zu beachten.

Die Anwohner sind über die Vollsperrung in Kenntnis zu setzen.

Die Grundstückszufahrten sind in Absprache mit den Anliegern zu gewährleisten.

Die Zufahrt zu den Grundstücken sind im Rettungsfall für Einsatzfahrzeuge uneingeschränkt zu gewährleisten.

Die Planskizzen 1, 2 und 4 wurden ersatzlos gestrichen.

Die Planskizze 3, 8 und 9 wurde geändert. (siehe Anlage)

Widersprechende wegweisende Beschilderungen sind abzudecken/ abzukleben.

Die mit Zeichen 460 ausgewiesenen Bedarfsumleitungen U 71 (aus Ri. Magdeburg) am Körbelitzer Kreuz ist abzudecken/ abzukleben.

Die mit Zeichen 460 ausgewiesenen Bedarfsumleitung U 62 zwischen AS Burg Zentrum und AS Lostau ist abzudecken/ abzukleben.

Die mit Zeichen 460 ausgewiesenen Bedarfsumleitung U 73 und U 64 an den AS Lostau sind abzudecken/ abzukleben.

An der Ausfahrt Gerwisch Lostauer Straße (Gemeindestraße) zur L 52 ist mit Zeichen 455-10 / U 4 und Zusatzzeichen "OD Lostau gesperrt" auf die Vollsperrung hinzuweisen.

Die Ausfahrt "Am Weinberg" ist mit Zeichen Nr. 306 und Nr. 205 zu beschildern.

Jeweils am Beginn der Umfahrung ist Verkehrszeichen Nr. 251 zu errichten. Die im Bereich der Umfahrung befindlichen nichtamtlichen Beschilderungen "Weg nach FFOG" sind abzudecken.

Für den gesamte Umfahrungsbereich wird mit Zeichen Nr. 274-53 die Geschwindigkeit von 30 km/h festgelegt.

Die Zeichen sind innerhalb der Strecke zu wiederholen.

Die Durchfahrt im Bereich "Hinter den Gärten", "Kleines Dorf" und "Altes Dorf" ist in beiden Fahrtrichtungen mit Zeichen Nr. 283 zu gewährleisten.

# Anlage zur Verkehrsrechtlichen Anordnung (§ 45 StVO)

Reg.-Nr. / Aktenzeichen: 2016B00306 / 36 10 15/21

Sackgassen sind beidseitig im Verlauf der L 52 hinter Abfahrt AS Lostau FR Berlin, Einfahrtsbereich von der B 1 kommend, Höhe Einfahrt Lostauer Straße und jeweils an den OE Lostau aufzustellen.

Zur Gewährleistung der Umfahrung sind durch die Gemeinde Möser die Poller zu entfernen.


Die Abnahme der Beschilderung erfolgt am 01.08.2016 um 07:15 Uhr, Treffpunkt Denkmalplatz in Lostau. Das Verkehrssicherungsunternehmen und der Bauleiter haben daran teilzunehmen.

Burg, 28.07.2016

Im Auftrag



Schüttlöffel



**KASCH VERKEHRSSICHERUNGS GmbH**  
 Tel. 0391533480 Fax: 0391533488  
 39128 Magdeburg, Güterweg 95.1  
 Dauvorhaben: Asphaltarbeiten  
 Baucart: siehe Antrag  
 Baufirma: Werner Bau  
 Bauleiter: Hr. Herzog  
 Bearbeiter: Hr. Schäfer am: 21.07.16

VZ 357 jeweils am OA und OE Lostau

2016 B 00 306

19.02.2016

Landkreis Lowerland  
 Sachgebiet Verkehrsweese

PF 11 31

39281 Burg

*[Handwritten signature]*

**KASCH VERKEHRSSICHERUNGS GmbH**  
 Tel. 0391/534689 Fax: 0391/534689  
 Angerburg, GutsMuths Straße 2  
 Bauverfahren: Strassenbau  
 Bauzeit: siehe Antrag  
 Baufirma: VB  
 Bauleiter: Hr. Herzog  
 Bearbeiter: Hr. Kasch am: 4.7.16

